## Plan de Traballo para o Proxecto de Intranet

## Horario disponible:

- Luns a venres: 18:00 a 20:30/21:00 (2,5 3 h/día)
- Sábados e domingos: 4 horas/día para parte teórica e preparación documental

## Cronograma de tarefas:

12-05 ao 12-05: Revisión inicial e planificación

13-05 ao 13-05: Instalación Docker e estrutura base

14-05 ao 14-05: Despregamento WordPress + MySQL

15-05 ao 15-05: BuddyPress + Roles WordPress

16-05 ao 16-05: Nextcloud + test

17-05 ao 17-05: Redacción contextualización e modelo negocio

18-05 ao 18-05: Redacción análise e requisitos

19-05 ao 19-05: Permisos Nextcloud + calendario

20-05 ao 20-05: Nginx + HTTPS

21-05 ao 21-05: Seguridade + backups

22-05 ao 22-05: Monitorización Nagios

23-05 ao 23-05: Documentación técnica parcial

24-05 ao 24-05: Planificación, recursos, Gantt

25-05 ao 25-05: Deseño solución, conclusións

26-05 ao 26-05: Revisión e manuais

27-05 ao 27-05: Presentación e probas finais

28-05 ao 28-05: Entrega final