<u>Tarefa</u>	<u>Data</u>	<u>Dia Semana</u>
Revisión inicial e planificación	12-05-2025	Lunes
Instalación Docker e estrutura base	13-05-2025	Martes
Despregamento WordPress + MySQL	14-05-2026	miércoles
BuddyPress + Roles WordPress	15-05-2027	jueves
Nextcloud + test	16-05-2028	viernes
Redacción contextualización e modelo negocio	17-05-2029	sábado
Redacción análise e requisitos	18-05-2030	domingo
Permisos Nextcloud + calendario	13-05-2031	lunes
Nginx + HTTPS	13-05-2032	martes
Seguridade + backups	13-05-2033	miércoles
Monitorización Nagios	13-05-2034	jueves
Documentación técnica parcial	13-05-2035	viernes
Planificación, recursos, Gantt	13-05-2036	sábado
Deseño solución, conclusións	13-05-2037	domingo
Revisión e manuais	13-05-2038	lunes
Presentación e probas finais	13-05-2039	martes
Entrega final	13-05-2040	miércoles